		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	13 Jan F S S M T
1		**requriements**	**4 days**	**14/1/19 8:00 AM**	**17/1/19 5:00 PM**			
2		info collect	1 day	14/1/19 8:00 AM	14/1/19 5:00 PM			
3		queries	3 days	15/1/19 8:00 AM	17/1/19 5:00 PM	2		
4		**planning**	**16 days**	**18/1/19 8:00 AM**	**8/2/19 5:00 PM**			
5		quick design	3 days	18/1/19 8:00 AM	22/1/19 5:00 PM	3		
6		user stories	5 days	23/1/19 8:00 AM	29/1/19 5:00 PM	5		
7		**designing**	**8 days**	**30/1/19 8:00 AM**	**8/2/19 5:00 PM**			
8		cr card	3 days	30/1/19 8:00 AM	1/2/19 5:00 PM	6		
9		coding	5 days	30/1/19 8:00 AM	5/2/19 5:00 PM	6		
10		**testing**	**3 days**	**6/2/19 8:00 AM**	**8/2/19 5:00 PM**			
11		validation	2 days	6/2/19 8:00 AM	7/2/19 5:00 PM	9		
12		whitebox testing	2 days	6/2/19 8:00 AM	7/2/19 5:00 PM	9		
13		**deplyoment**	**1 day**	**8/2/19 8:00 AM**	**8/2/19 5:00 PM**			
14		handing over	1 day	8/2/19 8:00 AM	8/2/19 5:00 PM	12		


19
20 Jan 19
27 Jan 19
3 Feb 19
10 Feb 19
17 Feb 19
24 Feb 19
3 Mar 19
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S